

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PSSAA\_06**

**LOTE**  
**NÚMERO DE SISTEMAS**

**1**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS					VALOR TOTAL
		1	2	3	4	5	
<b>001</b>	<b>SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS</b>						
001.01	CANTEIRO	1.819,79					1.819,79
		100%					100,00%
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.438,22	1.242,10	1.242,10	1.242,10	1.372,84	6.537,35
		22,00%	19,00%	19,00%	19,00%	21,00%	100,00%
001.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	25,34				25,34	50,67
		50%				50%	100,00%
<b>002</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇO</b>						
002.01	PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M	10.693,33	16.040,00				26.733,33
		40,00%	60,00%				100,00%
<b>003</b>	<b>SISTEMA DE BOMBEIO</b>						
003.01	CP1010010-IMPLANTAÇÃO DE ENERGIZAÇÃO ELETRICA - SEM ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS		1.513,53	3.531,58			5.045,11
			30,00%	70,00%			100,00%
<b>004</b>	<b>SISTEMA DE CAPTAÇÃO</b>						
004.01	INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CARGA E DESCARGA DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS E CONEXÕES		1.768,24	15.914,20			17.682,44
			10,00%	90,00%			100,00%
<b>005</b>	<b>SISTEMA ADUÇÃO/DISTRIBUIÇÃO</b>						
005.01	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN 50MM - ENTERRADO			23.608,28	17.706,21	17.706,21	59.020,70
				40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
005.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN 75MM - ENTERRADO			15.509,73			15.509,73
				100,00%			100,00%
<b>006</b>	<b>SISTEMA ADUÇÃO - AÉREO</b>						
006.01	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DIÂMETRO=2" - AÉREO			0,00			0,00
				100,00%			100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PSSAA\_06**

**LOTE**  
**NÚMERO DE SISTEMAS**

**1**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS					VALOR TOTAL
		1	2	3	4	5	
006.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DIÂMETRO 3" AÉREO			0,00%			0,00%
				100,00%			100,00%
<b>007</b>	<b>SISTEMA DE TRATAMENTO</b>						
007.01	IMPLANTACAO DE CLORADOR			4.577,13			4.577,13
				100,00%			100,00%
<b>008</b>	<b>SISTEMA DE RESERVAÇÃO</b>						
008.01	IMPLANTACAO DE RESERVATORIO APOIADO H=1,00M - CAP=5 E 10M3 (DE_CP5010)			6.663,79	4.442,53		11.106,32
				60,00%	40,00%		100,00%
<b>009</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b>						
009.01	IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZ - CONVENCIONAL PADRÃO CERB					2.247,19	2.247,19
						100,00%	100,00%
<b>Total Geral do Lote em R\$ -</b>		<b>13.976,67</b>	<b>20.563,87</b>	<b>71.046,81</b>	<b>23.390,84</b>	<b>21.351,57</b>	<b>150.329,77</b>
		<b>13.976,67</b>	<b>34.540,55</b>	<b>105.587,36</b>	<b>128.978,19</b>	<b>150.329,77</b>	